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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.05.2019   №  53
р.п. Пушкино
Об утверждении плана  мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в  собственности  Пушкинского муниципального образования Советского  муниципального района и передаче указанных объектов в  концессию

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, Уставом Пушкинского муниципального образования, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов  водоснабжения, находящихся в  собственности Пушкинского муниципального образования Советского  муниципального района Саратовской области и передаче указанных объектов в концессию, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Культурского муниципального образования № 56 от 27.08.2018г «Об утверждении плана  мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в  собственности  Культурского муниципального образования Советского  муниципального района и передаче указанных объектов в  концессию»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в  силу со дня его обнародования.
Глава администрации Пушкинского
муниципального образования 





Н.И. Павленко 
 



 Приложение 
                                      к постановлению администрации
 

          Пушкинского муниципального 
образования от 06.05.2019г  №  53

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения,  находящихся в  собственности Пушкинского  муниципального образования  и передаче указанных объектов в концессию
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения

	1
	2
	3

	1. 
	Принятие решения органом местного самоуправления «О передаче муниципального имущества до даты заключения концессионного соглашения»
	до 08.05.2019г.

	2.
	Создание комиссии по подготовке конкурсной документации  (объектов водоснабжения)
	20.05.2019

	3.
	Проведение инвентаризации муниципального имущества (объектов водоснабжения) и составление акта осмотра имущества
	15.06.2019

	4
	Формирование земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения 
Для передачи объекта концессионного соглашения должен быть сформирован земельный участок, который может быть передан Концессионеру.
	15.06.2019-
15.08.2019г

	5.
	Администрация завершает  опубликование перечня незарегистрированного недвижимого имущества, при его  наличии в  составе  имущества, планируемого к  передаче по КС.
	01.07.2019 г.

	6
	Проведение технического обследования объектов КС.

Техническое  обследование  систем водоснабжения,

проводится организациями, осуществляющими  холодное водоснабжение  самостоятельно либо с

привлечением специализированных организаций 
	15.08.2019

	7.
	Администрация готовит  отчет о  техническом  обследовании планируемого к  передаче имущества 
	15.08.2019-
20.08.2019г

	8.
	Направление администрацией Пушкинского  МО  в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – Комитет) пакета документов, с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения.
	23.08.2019 г.

	9.
	Если заявление  не  соответствует п. 62 Правил регулирования тарифов в  сфере  водоснабжения и водоотведения, то  Комитет  после его  поступления запрашивает недостающие  сведения.


	26.08.2019-28.08.2019.

	10.
	Администрация  после  получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в  Комитет 
	26.08.2019-

30.08.2019г

	11.
	Комитет дает  ответ  на  заявление о  подготовке  конкурсной  документации
	23.08.2019-

23.10.2019г

	12.
	Администрация  создает  конкурсную  комиссию 
	23.08.2019-
26.08.2019г

	13.
	Рабочая  группа готовит конкурсную  документацию и  проект концессионного соглашения
	до 25.10.2019 г.

	14.
	Администрация  направляет проект концессионного соглашения на  согласование в уполномоченный  орган субъекта  РФ
	до 01.11.2019 г.

	15.
	Администрация  после  получения соглашения на  проект  концессионного соглашения принимает  решение о  заключении концессионного соглашения
	до 15.01.2020 г.

	16.
	Разработка и утверждение конкурсной документации с учетом полученной информации и опубликование извещения.

Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст.ст. 23, 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)
	До 22.01.2020  г. (в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе)



	17.
	Подача заявок на участие в конкурсе
	с 22.01.2020 по 01.03.2020
(не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса)

	18.
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками
	01.03.2020г

	19.
	Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора.

Проводится в установленном конкурсной документацией порядке.
	с 01.03.2020-по 

03.03.2020г.

(требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов)

	20.
	Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения 
	с 04.03.2020-по

07.03.2020г  (в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной  комис-  сии протокола прове- дения  предваритель- ного отбора  участни- ков конкурса)

	21.
	Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
	с 09.03.2020 – 09.06.2020 г. (в срок не менее шестидеся- ти рабочих дней с момента направления уведомлений)

	22.
	Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений
	с 09.06.2020 – 18.06.2020 г (в установленном конкурсной документацией порядке

(требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений)

	23.
	Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса
	25.06.2020 г

(не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений)

	24.
	Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса
	01.07.2020 г.

в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса

(достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола)

	25.
	Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения


	с 01.07.2020-06.07.2020 г.

(в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса

в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса

( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса)

	26
	Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС,  на срок действия концессионного договора


	не позднее чем через

шестьдесят рабочих дней со дня подписания

концессионного

соглашения, если иные сроки не установлены

конкурсной докумен- тации


	27.
	Контроль выполненных работ с подписанием актов выполненных работ, актов приема-передачи
	01.08.2020 г.


Верно:

Главный  специалист администрации                           Колосова Т.И.
